

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

กระทรวง/หน่วยงาน : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
นโยบายรัฐบาล (นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน)							
๕.๔ พัฒนาการ ท่องเที่ยว	๕.๔.๑ พัฒนา คุณภาพและความ หลากหลายของ แหล่งท่องเที่ยว	กรมการท่องเที่ยวจัดทำโครงการการพัฒนาเนินทราย (Sand dune) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามเส้นทางท่องเที่ยว Scenic Route และได้รับ การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล (งบกลาง แผนงาน บริการเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) จำนวน ๑๘,๒๖๐,๓๐๐ บาท ประกอบด้วย ๑. จัดทำแผนและออกแบบการพัฒนา - ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา คือ บริษัท เทสโก้ จำกัด เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท - อยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินโครงการ งวดที่ ๓ ๒. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นพื้นฐาน - จังหวัดชุมพรมีหนังสือแจ้งการอนุญาตใช้ที่ดิน เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ กรมการท่องเที่ยวโอนเบิกแทนกันไปยังจังหวัดชุมพร เพื่อให้จังหวัดชุมพรเป็นผู้ดำเนินการ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ - ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรมอบหมายให้อำเภอปะทิว				๑.๒๒๐๐	กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ดำเนินการ โดยอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. จัดอบรมบุคลากรทุกภาคส่วน</p> <p>๓.๑ จัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากร</p> <p>- ผู้รับจ้าง คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส่งงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) วันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๔ (๒๕๐,๒๐๐ บาท) ตรวจรับงาน วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔</p> <p>๓.๒ การจัดอบรมพัฒนาบุคลากร</p> <p>- โอนเงินงบประมาณเบิกแทนกันไปยังจังหวัดชุมพร เป็นผู้ดำเนินการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรดำเนินการ และได้ดำเนินการจัดอบรมแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๔๐๐ คน</p> <p>๔. จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “รักษ์ชุมพร เทียวชุมพร ณ จุดชมจันทร์ @ เนินทรายงาม”</p> <p>- กรมการท่องเที่ยวโอนเบิกแทนกันไปยังจังหวัดชุมพร เพื่อให้จังหวัดชุมพรเป็นผู้ดำเนินการ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔</p> <p>- ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรมอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรดำเนินการ โดยอยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง โดยเบื้องต้น กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p>					

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p><b>ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว</b></p> <p>ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว จำนวนไม่น้อยกว่า ๙๐ แห่ง ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้าง คือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ระหว่าง ๑ มิถุนายน - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการเชิญชวนและรับสมัครแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมกระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว โดยขณะนี้ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมแล้ว จำนวน ๘๑ แห่ง</p>				๐.๕๖๗๐	กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว
		<p><b>สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา</b></p> <p>- ดำเนินการเรียบริ้อย เสร็จสมบูรณ์</p>	๑๐๐			๘๑.๖๗๐๐	กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย
		<p><b>โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้ง เป็นการเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ</b></p> <p>แผนการดำเนินงาน มีเป้าหมายระยะทางรวม ๒๑๕.๖ กิโลเมตร ภายในปี ๒๕๖๕ โดยมีโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว รวมระยะทาง</p>	๒๒.๕๔ (วัดจากระยะทางสะสมที่แล้วเสร็จ)	- การก่อสร้างในพื้นที่เดียวกันกับโครงการตามแนวรถไฟฟ้า ต้องก่อสร้างไปพร้อมๆ กับ รฟม. หรือ กทม. ซึ่งต้องใช้ผู้รับจ้างรายเดียวกัน จึงต้องรอให้หน่วยงานหลักจัดหาผู้รับจ้างให้ได้ก่อน และ กฟน. จึงลงนามสัญญาก่อสร้างได้		ใช้เงินรายได้ของ กฟน.	การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๔๘.๖ กิโลเมตร ได้แก่ โครงการสีลม โครงการจิตรลดา โครงการปทุมวัน โครงการพลโยธินโครงการพญาไท โครงการสุขุมวิท โครงการปทุมวันจิตรลดา พญาไท (เพิ่มเติม) และโครงการนนทรี (บางส่วน) ในปี ๒๕๖๔ มีเป้าหมายระยะทางสายใต้ดินเพิ่มขึ้น จำนวน ๕.๖๕ กิโลเมตร มีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ กิโลเมตร โดยได้รื้อถอนสายไฟฟ้าอากาศแล้ว และอยู่ระหว่างรื้อสายสื่อสาร ก่อนดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้า</li> <li>- ส่วนที่เหลือ อยู่ระหว่างดำเนินการบรรจุไฟเพื่อเปลี่ยนระบบการจ่ายไฟ</li> </ul>		<p>- สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-๑๙ ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักชั่วคราวเนื่องจากประกาศทางภาครัฐ และมีแรงงานบางส่วนติดเชื้อหรือต้องกักตัวทำให้มีแรงงานในการก่อสร้างลดน้อยลง</p>			
		<p><b>ดำเนินการติดตั้งปรับปรุงระบบส่องสว่างด้วยหลอดไฟฟ้า LED ให้โบราณสถานหรือศาสนสถาน</b> รวม ๔ แห่งปี ๒๕๖๓ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก</li> <li>๒. วัดธาตุน้อยศรีบุญเรือง จังหวัดนครพนม</li> <li>๓. สำนักปฏิบัติธรรมเขาพระใหญ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี</li> <li>๔. วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี</li> </ol>	๑๐๐			๘.๐๐๐๐	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย
		<p><b>ดำเนินการติดตั้งปรับปรุงระบบส่องสว่างด้วยหลอดไฟฟ้า LED ให้โบราณสถานหรือศาสนสถาน</b> รวม ๔ แห่งปี ๒๕๖๔ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. วัดห้วยแก้วจังหวัดลพบุรี</li> </ol>	๗๕	จากสถานการณ์ Covid-๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน	ปรับแผนงานให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ (งบประมาณ ๘ ล้านบาท)	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
		๒. วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) จังหวัดกาฬสินธุ์ ๓. วัดละหารไร่ จังหวัดระยอง ๔. วัดประดู่ พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม - สำรวจพื้นที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว - อนุมัติแผนการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว - จัดทำแบบการติดตั้งและประมาณการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๔ แห่ง - ชี้แจงแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ๔ แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบส่องสว่าง LED จำนวน ๒ แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒ แห่ง					
	๕.๔.๒ ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ รายได้สูง	<b>มาตรการส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร (Incentive Measures)</b> คืนเงินให้ผู้สร้างภาพยนตร์ จำนวน ๑ ราย จำนวน ๒๕.๔๗ ล้านบาทจากเงินลงทุนสร้างภาพยนตร์ในประเทศไทยกว่า ๒๐๘.๕๒ ล้านบาท				๒๕.๔๗๕๓	กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว
	๕.๔.๓ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว	<b>การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว</b> อยู่ระหว่างดำเนินศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อย่างมีทิศทางและเกิดผลเป็นรูปธรรม	๖๐				กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ในสถานประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ๑๖ แห่ง</li> <li>- จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวแบบ Sealed Route ภายใต้นโยบาย Safe Zone เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดจังหวัดบึงกาฬ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในยุค New Normal และส่งเสริม กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว</li> <li>- เตรียมความพร้อมให้ชุมชน โดยการชี้แจงแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ที่พักนักท่องเที่ยว Home Lodge และขั้นตอนการขอรับการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ (SHA) แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในชุมชน</li> </ul>	๑๐๐		ควรมีการส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ถึงการจัดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ อาทิ การประเมินมาตรฐาน SHA และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึง สถานที่ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในชุมชน		สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ
	๕.๔.๔ ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด	-					
	๕.๔.๕ ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจ	กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบโฮมสเตย์ที่มีการจัดการและให้บริการที่เน้นด้านสุขภาพ (Healthy Homestay)	๑๐๐	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ทำให้ การดำเนิน		๐.๑๕๐๐ (งวดที่ ๑) ๐.๒๔๕๗	กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ท่องเที่ยวสู่ชุมชน	ดำเนินการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ที่มีการจัดการและให้บริการที่เน้นด้านสุขภาพ (Healthy Homestay) และดำเนินการจัดอบรมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขึ้นวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีโฮมสเตย์เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น ๒๗ แห่ง และดำเนินการติดตามต้นแบบโฮมสเตย์เชิงสุขภาพ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ แห่ง		โครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน จำเป็นต้องปรับรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นการอบรมออนไลน์แทน		(งวดที่ ๒)	
		<b>กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบโฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly Homestay)</b> ดำเนินการจัดทำร่างเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม(Eco-Friendly Homestay) ร่วมกับกระทรวงพลังงานเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ให้แก่โฮมสเตย์ จำนวน ๑๑ แห่ง ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔	๑๐๐	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน จำเป็นต้องปรับรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นการอบรมออนไลน์แทน		๐.๒๐๐๐ (งวดที่ ๑) ๐.๓๐๐๐ (งวดที่ ๒)	กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว
		<b>การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักท่องเที่ยว (Home Lodge)</b> ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักท่องเที่ยว(Home Lodge) ให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็กเพื่อสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์คุณภาพของที่พักนักท่องเที่ยว (Home Lodge) โดยได้จัดอบรม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดเลย มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๑ คน และ	๔๐	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยดำเนินการปรับแผนการจัดอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์		๐.๗๖๕๐ (งวดที่ ๑)	กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินการลงพื้นที่ จัดอบรม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคกลาง					

ผู้รายงาน : ..... หน่วยงาน : .....

เบอร์ติดต่อ : .....

ข้อมูล ณ วันที่ ..... เดือน ..... ปี .....