

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
 โครงการที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
 หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หมวดงบประมาณ	แผนงานโครงการ	ระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการ 62	งบประมาณ(บาท)				สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ได้รับจัดสรรตาม พรบ.62	ยอดรวมเมื่อปรับโอนแล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)	ต.ค.61 - ก.ย.62	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	- อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 61 * อยู่ระหว่างดำเนินการลงพื้นที่รอบที่ 2 เดือน พ.ค. 62	ดำเนินการเอง
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)	ต.ค.61 - ก.ย.62	8,444,300.00	8,444,300.00	-	8,444,300.00	- อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61 * อนุมัติ TOR / อยู่ระหว่างแต่งตั้ง กกก.จ้าง	e-bidding
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ต.ค.61 - ก.ย.62	7,132,000.00	7,132,000.00	1,798,907.40	5,333,092.60	- อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61 * อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนจัดสรร สทกจ.
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	ต.ค.61 - ก.ย.62	5,408,000.00	5,408,000.00	-	5,408,000.00	- อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61 * ลงนามสัญญาแล้ว วงเงิน 5,270,000 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็กเซลเลนซ์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จก.	จ้างที่ปรึกษา
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน	ต.ค.61 - ก.ย.62	6,966,200.00	6,966,200.00	-	6,966,200.00	- อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61 ดำเนิน 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอาหาร วงเงิน 4,866,200 บาท (*กำหนดลงนามสัญญา 10 เม.ย. 62) วงเงิน 4,816,000 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็คโค อีเว้น แมเนจเม้นท์ จำกัด กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน วงเงิน 2,100,000 บาท (คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในเดือน พ.ค. 62)	จ้างทั่วไป

หมวดงบประมาณ	แผนงานโครงการ	ระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการ 62	งบประมาณ(บาท)				สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ได้รับจัดสรรตาม พรบ.62	ยอดรวมเมื่อปรับโอนแล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	ต.ค.61 - ก.ย.62	7,825,100.00	7,825,100.00	-	7,825,100.00	- อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61 * อยู่ระหว่างต่อรองราคา (วงเงิน 7,430,000 บาท) ผู้รับจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล	จ้างที่ปรึกษา
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม	ต.ค.61 - ก.ย.62	4,122,700.00	4,122,700.00	-	4,122,700.00	- อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61 * ลงนามสัญญาแล้ว (วงเงิน 3,871,898 บาท) ผู้รับจ้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชา	จ้างที่ปรึกษา
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว	ต.ค.61 - ก.ย.62	4,000,000.00	4,000,000.00	300,000.00	3,700,000.00	- อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 61 * อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนจัดสรร สทจ. 4 จังหวัด จังหวัดละ 700,000 บาท เป็นเงิน 2,800,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดน	ต.ค.61 - ก.ย.62	4,957,600.00	4,957,600.00	1,661,800.00	3,295,800.00	- อนุมัติโครงการแล้ว * อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนจัดสรร สทจ. 7 จังหวัด จังหวัดละ
งบรายจ่ายอื่น	โครงการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	ต.ค.61 - ก.ย.62	6,310,000.00	6,310,000.00	-	6,310,000.00	- อนุมัติโครงการแล้ว - สรุปผลอนุมัติรับราคา * อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	จ้างที่ปรึกษา
งบรายจ่ายอื่น	โครงการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ	ต.ค.61 - ก.ย.62	3,865,800.00	3,865,800.00	-	3,865,800.00	- อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 61 - ประกาศยกเลิกครั้งที่ 2 เนื่องจากมีผู้รับจ้างรายเดียว * อยู่ระหว่างการจ้างครั้งที่ 3	จ้างที่ปรึกษา
งบรายจ่ายอื่น	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทาง R3A ไทย สปป.ลาว และจีน	ต.ค.61 - ก.ย.62	4,818,600.00	4,818,600.00	960,000.00	3,858,600.00	- อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 61 - ลงนามสัญญาแล้ว (วงเงิน 4,800,000 บาท) ผู้รับจ้าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย * อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 2	จ้างที่ปรึกษา

หมวดงบประมาณ	แผนงานโครงการ	ระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการ 62	งบประมาณ(บาท)				สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ได้รับจัดสรรตาม พรบ.62	ยอดรวมเมื่อปรับโอนแล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ต.ค.61 - ก.ย.62	1,534,600.00	1,534,600.00	-	1,534,600.00	- อนุมัติโครงการแล้ว * ลงนามสัญญาแล้ว - ลงนามสัญญาแล้ว (วงเงิน 1,316,000 บาท) ผู้รับจ้าง บริษัทซี เด็พเพิร์ส จำกัด	จ้างที่ปรึกษา
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ระยะครึ่งแผนแรก	ต.ค.61 - ก.ย.62	1,555,000.00	1,555,000.00	263,200.00	1,291,800.00	- อนุมัติโครงการแล้ว - ลงนามสัญญาแล้ว (วงเงิน 1,316,000 บาท) บริษัทซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด * อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 2	จ้างที่ปรึกษา
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ระยะครึ่งแผนแรก	ต.ค.61 - ก.ย.62	1,555,000.00	1,555,000.00	263,200.00	1,291,800.00	- อนุมัติโครงการแล้ว - ลงนามสัญญาแล้ว (วงเงิน 1,316,000 บาท) บริษัทซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด - อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 2	จ้างที่ปรึกษา
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	ต.ค.61 - ก.ย.62	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	- อนุมัติโครงการแล้ว - ลงนามสัญญาแล้ว (วงเงิน 1,980,000 บาท) บริษัททริสคอร์ปอเรชั่น จำกัด * อยู่ระหว่างตรวจเอกสารการเบิกจ่ายงวดที่ 1	จ้างที่ปรึกษา
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	ต.ค.61 - ก.ย.62	8,500,000.00	8,500,000.00	2,556,009.01	5,943,990.99	- อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 61 * อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนจัดสรรให้เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 9 เขต
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว	ต.ค.61 - ก.ย.62	14,943,400.00	14,943,400.00	-	14,943,400.00	- อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 61 - มี 2 กิจกรรม 1.) โอนจัดสรรให้สททจ. 12 ล้าน 2.) กิจกรรมจัดทำประชาพิจารณ์การกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เพิ่มเติม : *สรุปผลอนุมัติรับราคา คาดว่าจะลงนามสัญญาต้นเดือนเม.ย. 62	จ้างที่ปรึกษา
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	ต.ค.61 - ก.ย.62	113,000,000.00	110,743,140.00	56,695,778.03	54,047,361.97	- อนุมัติโครงการแล้ว - โอนจัดสรร สททจ. 76 จังหวัด ไตรมาส 1-3 เป็นเงิน 90,355,000 บาท	โอนจัดสรร สททจ. 76 จังหวัด

หมวดงบประมาณ	แผนงานโครงการ	ระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการ 62	งบประมาณ(บาท)				สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ได้รับจัดสรรตาม พรบ.62	ยอดรวมเมื่อปรับโอนแล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System)	ต.ค.61 - ก.ย.62	6,549,800.00	6,549,800.00	-	6,549,800.00	- อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 61 - ประกาศยกเลิกครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้รับจ้างรายเดียว * แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางใหม่ คาดว่าจะลงนามสัญญา เดือน พ.ค.-มิ.ย. 62	e-bidding
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการบูรณาการเชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ต.ค.61 - ก.ย.62	3,090,000.00	3,090,000.00	-	3,090,000.00	- อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 61 - ลงนามสัญญาแล้ว *อยู่ในระหว่างดำเนินการบริหารสัญญา	e-bidding
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน	ต.ค.61 - ก.ย.62	7,510,100.00	7,510,100.00	327,500.00	7,182,600.00	- อนุมัติโครงการแล้ว * อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเอง
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายการจัดงานวันท่องเที่ยวโลก	ต.ค.61 - ก.ย.62	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	* อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 61 (เนื่องจากงบประมาณที่รับไม่เพียงพอในการจัดงาน จึงของบประมาณเพิ่มเติมงบประมาณ 3-5 ล้านบาท ตาม TOR ของ UNWTO)	e-bidding
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคี	ต.ค.61 - ก.ย.62	4,523,400.00	4,523,400.00	26,932.00	4,496,468.00	* อนุมัติโครงการแล้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1) จัดการประชุมภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ปี ค.ศ. 2017-2022 ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ วันที่ 14-18 พ.ค. 62 (ดำเนินการเอง) กิจกรรมที่ 2) จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีและคณะทำงานด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 5 ภายใต้บันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทย - กัมพูชา เดือน มี.ค. 62(ดำเนินการเอง) กิจกรรมที่ 3) จัดการประชุมคณะประสานงานความร่วมมือในการกำกับดูแลการท่องเที่ยว ไทย - จีน ครั้งที่ 4 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เดือน เม.ย.62 (ดำเนินการเอง) กิจกรรมที่ 4) ค่าเช่ารถ	ดำเนินการเอง

หมวดงบประมาณ	แผนงานโครงการ	ระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการ 62	งบประมาณ(บาท)				สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ได้รับจัดสรรตาม พรบ.62	ยอดรวมเมื่อปรับโอนแล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACMECS ระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอริวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.61 - ก.ย.62	10,013,400.00	10,013,400.00	-	10,013,400.00	อนุมัติโครงการแล้ว (สป.กก. เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม เดือน มิ.ย. 62) * ประชุม คกก. TOR/ร่าง TOR คาดว่าจะลงนามวันที่ 25 พ.ค. 62	e-bidding
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ด้านท่องเที่ยว	ต.ค.61 - ก.ย.62	20,984,000.00	20,984,000.00	5,717,205.49	15,266,794.51	- สำนักงบประมาณอนุมัติโครงการแล้ว * อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเอง
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ด้านกีฬา	ต.ค.61 - ก.ย.62	6,312,600.00	6,312,600.00	35,268.06	6,277,331.94	- สำนักงบประมาณอนุมัติโครงการแล้ว * อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามกำหนดการประชุม	ดำเนินการเอง
งบรายจ่ายอื่น	โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว	ต.ค.61 - ก.ย.62	6,200,000.00	6,200,000.00	1,134,000.00	5,066,000.00	- อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 61 *ลงนามสัญญาแล้ว (วงเงิน 5,670,000บาท) บริษัท พีคโอเดีย จำกัด อยู่ระหว่างส่งเบิกงวดที่ 1	e-bidding 3/-
งบรายจ่ายอื่น	โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวของไทย	ต.ค.61 - ก.ย.62	3,213,000.00	3,213,000.00	-	3,213,000.00	- อนุมัติโครงการแล้ว - ประกาศยกเลิกครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้รับจ้างรายเดียว * อยู่ระหว่างร่าง TOR	จ้างที่ปรึกษา
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	ต.ค.61 - ก.ย.62	63,645,500.00	63,645,500.00	28,016,620.31	35,628,879.69	- อนุมัติโครงการแล้ว * อยู่ระหว่างการอนุมัติเงินโอน งวดที่ 3-4	โอนจัดสรร สททจ.
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว	ต.ค.61 - ก.ย.62	6,801,400.00	6,801,400.00	3,498,523.00	3,302,877.00	- อนุมัติโครงการแล้ว * อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเอง/โอน สททจ.18 จังหวัด
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับรวบรวมข้อมูลสถิติและรายได้ด้านการท่องเที่ยว	ต.ค.61 - ก.ย.62	37,654,700.00	37,654,700.00	154,669.34	37,500,030.66	- อนุมัติโครงการแล้ว * อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการจ้างต่อกลุ่มพัสดุ	จ้างที่ปรึกษา
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต.ค.61 - ก.ย.62	26,818,300.00	26,818,300.00	158,592.00	26,659,708.00	- อนุมัติโครงการแล้ว - ยกเลิกการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษา เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ทำให้ต้องขออนุมัติ TOR อีกครั้ง * อยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR คาดว่าจะลงนามสัญญาเดือน พ.ค. 62	จ้างที่ปรึกษา

หมวดงบประมาณ	แผนงานโครงการ	ระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการ 62	งบประมาณ(บาท)				สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.62	ยอดรวมเมื่อปรับโอนแล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับติดตามและประเมินผลข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย	ต.ค.61 - ก.ย.62	4,640,000.00	4,640,000.00	140,903.00	4,499,097.00	- อนุมัติโครงการแล้ว - อนุมัติ TOR แล้ว * อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ TOR คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 62	จ้างที่ปรึกษา
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย	ต.ค.61 - ก.ย.62	5,971,000.00	5,971,000.00	117,500.00	5,853,500.00	- อนุมัติโครงการแล้ว * ลงนามสัญญาแล้ว วงเงิน 5,680,000 บาท บริษัทบริษัท เอ็กเซลเลนซ์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด	จ้างที่ปรึกษา
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูล Big Data เพื่อการท่องเที่ยว	ต.ค.61 - ก.ย.62	27,386,600.00	27,386,600.00	-	27,386,600.00	- อนุมัติโครงการแล้ว * อยู่ระหว่างจัดทำ TOR ภายในเดือน มี.ค. 62 คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ เดือน พ.ค. - มิ.ย. 62	จ้างที่ปรึกษา
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว	ต.ค.61 - ก.ย.62	20,047,800.00	20,047,800.00	-	20,047,800.00	- อนุมัติโครงการแล้ว * อยู่ระหว่างแก้ไข TOR ภายในเดือน มี.ค. 62 คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ เดือน 15 พ.ค. 62	จ้างที่ปรึกษา
งบรายจ่ายอื่น	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	ต.ค.61 - ก.ย.62	1,601,900.00	1,601,900.00	-	1,601,900.00	- อนุมัติโครงการแล้ว * รับสมัครผู้อบรมและอยู่ระหว่างทดสอบระดับรุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 27 -31 พ.ค. 62	ดำเนินการเอง
งบรายจ่ายอื่น	โครงการพัฒนากับริหารการท่องเที่ยวและกีฬา ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ประเทศไทย 4.0	ต.ค.61 - ก.ย.62	2,454,000.00	2,454,000.00	1,684,160.44	769,839.56	* อนุมัติโครงการแล้ว	ดำเนินการเอง

หมวดงบประมาณ	แผนงานโครงการ	ระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการ 62	งบประมาณ(บาท)				สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.62	ยอดรวมเมื่อปรับโอนแล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
งบรายจ่ายอื่น	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำหลักสูตรและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับกลางหลักสูตร นักบริหารขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวระดับกลาง (Tourism Professional T-PRO) รุ่นที่ 4 ภายใต้โครงการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	ต.ค.61 - ก.ย.62	4,350,000.00	4,350,000.00	-	4,350,000.00	- อนุมัติโครงการแล้ว * อยู่ระหว่างเสนอเรื่องการดูงานต่างประเทศ	จ้างที่ปรึกษา
งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	ต.ค.61 - ก.ย.62	-	35,100.00	-	35,100.00		
งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	ต.ค.61 - ก.ย.62	-	100,000.00	-	100,000.00		
งบรายจ่ายอื่น	ถอนเงินคืนค่าปรับ	ต.ค.61 - ก.ย.62	-	221,760.00	221,760.00	-		
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน จังหวัดภูเก็ต	ต.ค.61 - ก.ย.62	6,943,500.00	6,943,500.00	1,746,386.00	5,197,114.00	* อนุมัติโครงการแล้ว	ดำเนินการเอง/จ้างเหมาดำเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนามาตรฐานเพื่อการบริหารท่องเที่ยว จังหวัดเลย	ต.ค.61 - ก.ย.62	2,198,000.00	2,198,000.00	-	2,198,000.00	* อนุมัติโครงการแล้ว	ดำเนินการเอง/กิจกรรมฝึกอบรม
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสุดยอดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (The Ultimate Lanna Adventure) ปี 2 (ประชาสัมพันธ์สุดยอดเส้นทาง) จังหวัดพะเยา	ต.ค.61 - ก.ย.62	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	- อนุมัติโครงการโครงการแล้ว * อยู่ระหว่างแต่งตั้ง กกก. TOR/ราคากลาง	e-bidding
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนจังหวัดชุมพรเชื่อมโยงในพื้นที่ (Royal Coast) จังหวัดชุมพร	ต.ค.61 - ก.ย.62	4,626,200.00	4,626,200.00	126,200.00	4,500,000.00	* อนุมัติโครงการแล้ว มี 3 กิจกรรม 1. จัดทำสื่อ : ประกาศ TOR 1 สัปดาห์ 2. Roadshow : อยู่ระหว่างคัดเลือกพื้นที่ 3. อบรม	ดำเนินการเอง
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ประสบภัยทางทะเล จังหวัดชุมพร	ต.ค.61 - ก.ย.62	1,000,000.00	1,000,000.00	738,300.00	261,700.00	* อนุมัติโครงการแล้ว	ดำเนินการเอง

หมวดงบประมาณ	แผนงานโครงการ	ระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการ 62	งบประมาณ(บาท)				สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ได้รับจัดสรรตาม พรบ.62	ยอดรวมเมื่อปรับโอนแล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ประสบภัยทางทะเล จังหวัดชุมพร	ต.ค.61 - ก.ย.62	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	* อนุมัติโครงการแล้ว	ดำเนินการเอง
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุทยานอารยธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ต.ค.61 - ก.ย.62	2,000,000.00	2,000,000.00	1,982,000.00	18,000.00	* ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอการเบิกจ่าย	ดำเนินการเอง
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสัปดาห์มหกรรมกรุงศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ต.ค.61 - ก.ย.62	5,570,200.00	5,570,200.00	-	5,570,200.00	- อนุมัติจัดทำโครงการ * ดำเนินการจัดกิจกรรมในสวนอุทยานในเดือน เม.ย. 62	ดำเนินการเอง
งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการต้อนรับนักท่องเที่ยวคุณภาพของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา จังหวัดเชียงใหม่	ต.ค.61 - ก.ย.62	750,000.00	750,000.00	712,800.00	37,200.00	- อนุมัติโครงการแล้ว * ดำเนินกิจกรรมอบรม	ดำเนินการเอง
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ CBT Lanna Pass เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา จังหวัดเชียงใหม่	ต.ค.61 - ก.ย.62	2,002,200.00	2,002,200.00	-	2,002,200.00	- อนุมัติโครงการแล้ว * ดำเนินกิจกรรมอบรม	ดำเนินการเอง
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมเชิงกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย	ต.ค.61 - ก.ย.62	4,000,000.00	4,000,000.00	3,989,000.00	11,000.00	- อนุมัติโครงการ * เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ดำเนินการเอง
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออกสู่ระดับสากล จังหวัดระยอง	ต.ค.61 - ก.ย.62	6,080,000.00	6,080,000.00	658,000.00	5,422,000.00	- อนุมัติโครงการแล้ว * อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	ดำเนินการเอง
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยว (เส้นทาง D.I.Y. กลุ่มภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น) จังหวัดระยอง	ต.ค.61 - ก.ย.62	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	- อนุมัติโครงการแล้ว * อยู่ระหว่างร่าง TOR	ดำเนินการเอง
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสืบสานประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าว จังหวัดอ่างทอง	ต.ค.61 - ก.ย.62	2,050,000.00	2,050,000.00	-	2,050,000.00	* อยู่ระหว่างเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการ	ดำเนินการเอง

หมวดงบประมาณ	แผนงานโครงการ	ระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการ 62	งบประมาณ(บาท)				สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ได้รับจัดสรรตาม พรบ.62	ยอดรวมเมื่อปรับโอนแล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนภาคบริการตามรอยอารยธรรมขอมอีสานใต้ จังหวัดสุรินทร์	ต.ค.61 - ก.ย.62	4,835,000.00	4,835,000.00	779,400.00	4,055,600.00	- อนุมัติโครงการแล้ว * อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเอง
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาเรื่องเล่า Story telling ของเมืองท่องเที่ยวล้านนา เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปางและพะเยา เพื่อยกระดับวัฒนธรรมสู่การจัดการท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน	ต.ค.61 - ก.ย.62	5,592,900.00	5,592,900.00	-	5,592,900.00	* อนุมัติโครงการแล้ว	ดำเนินการเอง
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปั้นเชื่อมความสัมพันธ์...อันดามัน Royal Coast จังหวัดระนอง	ต.ค.61 - ก.ย.62	3,200,000.00	3,200,000.00	1,890,000.00	1,310,000.00	- อนุมัติโครงการ * อยู่ระหว่างร่าง TOR	E-bidding
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง จังหวัดตรัง	ต.ค.61 - ก.ย.62	3,040,000.00	3,040,000.00	-	3,040,000.00	* อยู่ระหว่างเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการ	E-bidding
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เทศกาลไหว้พระจันทร์ จังหวัดตรัง	ต.ค.61 - ก.ย.62	2,800,000.00	2,800,000.00	-	2,800,000.00	* อยู่ระหว่างเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการ	E-bidding
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ จังหวัดตรัง	ต.ค.61 - ก.ย.62	2,414,300.00	2,414,300.00	299,000.00	2,115,300.00	* อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างจัดกิจกรรม	E-bidding
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง จังหวัดนนทบุรี	ต.ค.61 - ก.ย.62	3,014,500.00	3,014,500.00	2,975,000.00	39,500.00	- อนุมัติโครงการแล้ว *ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย	ดำเนินการเอง
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการมาราธอนลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร	ต.ค.61 - ก.ย.62	960,000.00	960,000.00	-	960,000.00	* อนุมัติโครงการแล้ว	ดำเนินการเอง
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพน้ำพุร้อนสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานระดับสากล จังหวัดพังงา	ต.ค.61 - ก.ย.62	3,103,000.00	3,103,000.00	1,803,000.00	1,300,000.00	- อนุมัติโครงการแล้ว * อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	ดำเนินการเอง/ฝึกอบรม
งบรายจ่ายอื่น	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดการความเสี่ยงต่อการลอบลงนกท่องเที่ยว จังหวัดบึงกาฬ	ต.ค.61 - ก.ย.62	2,038,000.00	2,038,000.00	1,871,200.00	166,800.00	- อนุมัติโครงการแล้ว * อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	ดำเนินการเอง
รวม			551,923,600.00	550,023,600.00	125,302,814.08	424,720,785.92		