

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

กระทรวง/หน่วยงาน : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
นโยบายรัฐบาล (นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน)							
๕.๔ พัฒนาการ ท่องเที่ยว	๕.๔.๑ พัฒนา คุณภาพและความ หลากหลายของ แหล่งท่องเที่ยว	กรมการท่องเที่ยวจัดทำโครงการการพัฒนาเนินทราย (Sand dune) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามเส้นทางท่องเที่ยว Scenic Route และได้รับ การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล (งบกลาง แผนงานบริการเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) จำนวน ๑๘,๒๖๐,๓๐๐ บาท ประกอบด้วย ๑. จัดทำแผนและออกแบบการพัฒนา - ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา คือ บริษัท เทสโก้ จำกัด เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท - อยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินโครงการ งวดที่ ๓ ๒. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นพื้นฐาน - จังหวัดชุมพรมีหนังสือแจ้งการอนุญาตใช้ที่ดิน เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ - กรมการท่องเที่ยวโอนเบิกแทนกันไปยังจังหวัดชุมพร เพื่อให้จังหวัดชุมพรเป็นผู้ดำเนินการ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ - ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรมอบหมายให้อำเภอปะทิว				๑.๒๒๐๐	กองพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ดำเนินการ โดยอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. จัดอบรมบุคลากรทุกภาคส่วน</p> <p>๓.๑ จัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากร</p> <p>- ผู้รับจ้าง คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</p> <p>ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔</p> <p>ส่งงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ (๒๕๐,๒๐๐ บาท) ตรวจรับงาน วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔</p> <p>๓.๒ การจัดอบรมพัฒนาบุคลากร</p> <p>- โอนเงินงบประมาณเบิกแทนกันไปยังจังหวัดชุมพร เป็นผู้ดำเนินการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรดำเนินการ และได้ดำเนินการจัดอบรมแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๔๐๐ คน</p> <p>๔. จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “รักษ์ชุมพร เทียวชุมพร ณ จุดชมจันทร์ @ เนินทรายงาม”</p> <p>- กรมการท่องเที่ยวโอนเบิกแทนกันไปยังจังหวัดชุมพร เพื่อให้จังหวัดชุมพรเป็นผู้ดำเนินการ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔</p> <p>- ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรมอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรดำเนินการ โดยอยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง โดยเบื้องต้น กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p>					

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยว จำนวนไม่น้อยกว่า ๙๐ แห่ง ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้าง คือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ระหว่าง ๑ มิถุนายน - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน แหล่งท่องเที่ยวประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการเชิญชวนและรับสมัครแหล่งท่องเที่ยว ที่สนใจเข้าร่วมกระบวนการตรวจประเมินและ รับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว โดยขณะนี้แหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ เข้าร่วมแล้ว จำนวน ๘๑ แห่ง</p>				๐.๕๖๗๐	<p>กองพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว</p>
	๕.๔.๒ ดึงดูด นักท่องเที่ยวที่มี คุณภาพ รายได้สูง						
	๕.๔.๓ พัฒนา คุณภาพและ มาตรฐานธุรกิจ บริการที่ เกี่ยวข้องกับการ ท่องเที่ยว	<p>โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อ ยกระดับผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ธุรกิจนำเที่ยว เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>	๑๐๐	สถานการณ์โควิด - ๑๙ จึงดำเนินการผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์	ดำเนินการจัดอบรม เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ เพื่อยกระดับประกอบ การเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน	๐.๔๗๗๐	<p>กองทะเบียนธุรกิจนำ เที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว</p>
		<p>การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความหลากหลาย ด้านการท่องเที่ยว อยู่ระหว่างดำเนินศึกษาแนวทางการพัฒนาและ</p>	๕๐				<p>กองพัฒนาบริการ ท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว</p>

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อย่างมีทิศทางและเกิดผลเป็นรูปธรรม					
		<p>โครงการส่งเสริมและพัฒนารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย</p> <p>สรุปผลการประเมินผู้ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ๓ ประเภท ได้ผู้ผ่านการประเมินจำนวน ๑๘๕ ราย</p> <p>๑. แหล่งท่องเที่ยว ๘๓ รางวัล</p> <p>๒. ที่พักนักท่องเที่ยว ๖๙ รางวัล</p> <p>๓. ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ๓๓ รางวัล</p> <p>จะมีพิธีมอบรางวัลทางช่องทางออนไลน์ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบ ZOOM และ Facebook Fanpage : Thailand Tourism Awards Amazing Thailand MGROnline Live Local Alike หาเรื่องเที่ยว Crazy Journeys ฤดูที่ฉันเที่ยว Tourism Product 7Greens... ท่องเที่ยวสุดใส ใสใจสิ่งแวดล้อม</p>	๙๐	สถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานที่จริงได้ ต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็นการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์	เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และ ส่งเสริมผู้ประกอบการในด้านประชาสัมพันธ์และการตลาด	๑.๘๐๐๐	ฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
		ลงพื้นที่ดำเนินงานหารือร่วมกับนายจิโรจน์ สำแดง นายอำเภอขนอมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวบนาร่องของจังหวัดนครศรีธรรมราช	๕๐	สถานการณ์โควิด-๑๙			กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
		โดยใช้พื้นที่อำเภอขนอมเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว ปลอดภัยนาร์่อง ในวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชลนภา รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช					นครศรีธรรมราช
		<p>ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ของสถานประกอบการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสำรวจพื้นที่และให้คำแนะนำต่อการเตรียมตัว รับมาตรฐานดังกล่าว จัดโดย สถาบันวิจัยและ พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช</p> <p>ในวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช และสำนักงานการท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่จัดทำ เอกสาร อุปกรณ์ และถ่ายภาพสถานที่ ประกอบการเพื่อลงระบบประเมินมาตรฐาน ความปลอดภัย (SHA) และ Safety Travel ประเภทร้านอาหาร ณ ร้านข้าวแกงพื้นบ้าน และ ร้านลอยชาเล่ย์ อำเภอลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช</p>					กลุ่มงานส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด นครศรีธรรมราช
		๑. จัดเส้นทางท่องเที่ยวที่ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวให้สอดคล้องตามนโยบาย Safety Zone ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	๑๐๐		ควรมีการส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต		สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒. สํารวจ และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน SHA แก่ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว</p> <p>๓. แนะนำ ให้ความรู้ และเตรียมความพร้อมเรื่อง การประเมินมาตรฐานที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) แก่ชุมชนที่สมัครขอรับการประเมิน มาตรฐานที่พักนักเดินทาง</p>			<p>สินค้าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในหลากหลายช่องทาง ทั้งในสื่อสังคมออนไลน์ และช่องทางอื่นๆ</p>		
		<p>สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ดำเนินการประชาสัมพันธ์ กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน ท่องเที่ยวจับคู่ คู่เศรษฐกิจ “Restart Tourism” เพื่อให้ประเทศไทยสามารถกลับมาต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อีกครั้ง ไปยังกลุ่มเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจ นำเที่ยวจังหวัดยโสธร</p>	๑๐๐				<p>กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร และสำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดยโสธร</p>
	<p>๕.๔.๔ ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด</p>	<p>โครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) มีผู้ประกอบการผ่านมาตรฐาน SHA ๑๗,๔๒๕ แห่งใน ๑๐ ประเภทกิจการ</p> <p>๑. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร/Street Food ๔,๘๑๓ แห่ง</p> <p>๒. โรงแรม/ที่พัก และสถานที่จัดประชุม ๔,๙๖๕ แห่ง</p>	๙๐	<p>การประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA</p>	<p>เพิ่มการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA และกระตุ้นให้</p>	๒.๕๐๐๐	<p>ฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย</p>

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
		๓. นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว/ชุมชน ๖๖๒ แห่ง ๔. ยานพาหนะ ๓,๗๗๘ แห่ง ๕. บริษัทนำเที่ยว ๑,๓๘๓ แห่ง ๖. สุขภาพและความงาม ๕๙๙ แห่ง ๗. ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ๒๒๕ แห่ง ๘. กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ๑๓๕ แห่ง ๙. โรงละคร/โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม ๑๕๔ แห่ง ๑๐. ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ ๖๘๑ แห่ง			ผู้ประกอบการรักษา มาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย		
		สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว พร้อมด้วยตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดยโสธร ร่วมต้อนรับ อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในการปล่อยขบวน คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยวพิชิต ๒๐ จังหวัด ภาคอีสาน ณ วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	๑๐๐				สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดยโสธร
	๕.๔.๕ ส่งเสริมให้ เกิดการกระจาย รายได้จากธุรกิจ ท่องเที่ยวสู่ชุมชน	กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบโฮมสเตย์ ที่มีการจัดการและให้บริการที่เน้นด้านสุขภาพ (Healthy Homestay) ดำเนินการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ที่มี การจัดการและให้บริการที่เน้นด้านสุขภาพ (Healthy Homestay) และดำเนินการจัดอบรม ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีโฮมสเตย์	๘๐	เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-๑๙ ทำให้การดำเนิน โครงการล่าช้า ไม่เป็นไป ตามแผน ปฏิบัติงาน จำเป็นต้องปรับรูปแบบ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นการอบรมออนไลน์แทน		๐.๑๕๐๐ (งวดที่ ๑)	กองพัฒนาบริการ ท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
		เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น ๒๗ แห่ง และดำเนินการติดตามต้นแบบโฮมสเตย์เชิงสุขภาพ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ แห่ง					
		กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบโฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly Homestay) ดำเนินการจัดทำร่างเกณฑ์มาตรฐาน โฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly Homestay) ร่วมกับกระทรวงพลังงาน เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ให้แก่โฮมสเตย์ จำนวน ๑๑ แห่ง ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔	๗๐	เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน ปฏิบัติงาน จำเป็นต้องปรับรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นการอบรมออนไลน์แทน		๐.๒๐๐๐ (งวดที่ ๑)	กองพัฒนาบริการ ท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว
		การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (HomeLodge) ให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็กเพื่อสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์คุณภาพของ ที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) โดยได้จัดอบรม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดเลย มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๑ คน และขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแผนการดำเนินการขั้นต่อไป เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินการจัดอบรมฯ ได้	๔๐	เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยดำเนินการปรับแผนการจัดอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หากไม่สามารถลงพื้นที่ได้ จะปรับเป็นในรูปแบบออนไลน์ แทน การดำเนินการลงพื้นที่จังหวัดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙		๐.๗๖๕๐ (งวดที่ ๑)	กองพัฒนาบริการ ท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว

ผู้รายงาน : หน่วยงาน :

เบอร์ติดต่อ :

ข้อมูล ณ วันที่ เดือน ปี