



กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Ministry of Tourism and Sports

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)



โดย คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ส่วนที่ ๑ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.ก.) ได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) กำหนด เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่สาธารณชนต่อผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่า ได้มีการตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างรอบคอบ และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการกำกับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของกระทรวงฯ อันจะนำไปสู่การบรรลุเจตนารมณ์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ค.ต.ป. ได้กำหนดประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการในการรายงานครั้งที่ ๒ เป็นการตรวจสอบโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานบูรณาการที่สำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีโครงการที่เกี่ยวข้องในแผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้จากผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการดังกล่าวของ ค.ต.ป.ก. สรุปได้ ดังนี้

- **ประสิทธิผลของโครงการ** : การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของโครงการ กล่าวคือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีเครือข่ายเฝ้าระวังในการป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรีเพิ่มขึ้นมากกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย
- **ประสิทธิภาพของโครงการ** : การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และมีการดำเนินกิจกรรมครบถ้วนตามที่กำหนด รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี
- **ความโปร่งใส** : การดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- **การมีส่วนร่วม** : ผู้ประกอบการประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พัก บริษัทนำเที่ยว/มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการขนส่ง/รถโดยสารสาธารณะ หน่วยงานราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน/องค์กรอิสระ เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและรณรงค์เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการท่องเที่ยวที่แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี
- **ข้อเสนอแนะ** : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ควรจัดทำระบบการแจ้งเหตุการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรีในการเดินทางและการท่องเที่ยว ตลอดจนออกระเบียบข้อบังคับในการคุ้มครองเด็กและสตรี และแนวทางปฏิบัติที่มีความเข้มงวดสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นอกจากนี้สำนักงานควรสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กอย่างต่อเนื่อง และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรกำหนดช่วงเวลาการฝึกอบรมให้เหมาะสม รวมทั้งควรมีการติดตามและประเมินผลจากผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วเป็นระยะ รวมทั้งจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาสาสมัคร เนื่องจากบุคลากรเหล่านี้มีความพร้อมในการช่วยภาครัฐดำเนินการเฝ้าระวังและมีความรู้พื้นฐานเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ค.ต.ป.ก. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่จังหวัด รวม ๔ จังหวัด พบว่าการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตามเป้าหมายที่จังหวัดกำหนด โดยการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเป็นการเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งมีเป้าหมายในการกระจายรายได้ไปสู่ฐานราก ส่งผลให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายรัฐบาล ในขณะที่ยังมีการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และในบางพื้นที่จังหวัดได้รับเลือกให้จัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ รวมทั้งมีการเสนอตัวเป็นเมืองกีฬา ทำให้ประชาชนในจังหวัดมีการตื่นตัวในการออกกำลังกาย และร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา ส่งผลให้เกิดความสามัคคี ประชาชนสุขภาพแข็งแรง อย่างไรก็ตามจากการสุ่มตรวจสอบโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดพบว่า โครงการที่เป็นลักษณะสิ่งปลูกสร้างประสบปัญหาการส่งมอบพื้นที่และขึ้นทะเบียนอาคาร

และสิ่งปลูกสร้าง ทำให้หน่วยงานที่เบิกจ่ายแทนกันไม่สามารถตั้งงบประมาณเพื่อซ่อมแซมได้ ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางแห่งไม่พร้อมรับมือโครงการ ดังนั้นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรกำกับและติดตามการดำเนินการขึ้นทะเบียนอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากอาคารและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลส่วนราชการ

๑. ชื่อกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๒. ข้อมูลพื้นฐานของกระทรวง

๒.๑ หน่วยงานในความรับผิดชอบ

- สำนักงานรัฐมนตรี
- สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กรมการท่องเที่ยว
- กรมพลศึกษา
- สถาบันพลศึกษา
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- การกีฬาแห่งประเทศไทย
- กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

๒.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ มุ่งพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา สร้างเสริมความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ”

พันธกิจ

๑. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ
๒. กำหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ และนำนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างได้ผล
๓. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่จำเป็น ทั้งในด้านบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ที่จำเป็นอย่างครบถ้วนและได้มาตรฐาน
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารและเพื่อให้บริการ ตลอดจนองค์ความรู้ และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
๕. สร้างให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาในแบบบูรณาการ ร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง

๒.๓ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมายของยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นเป้าหมาย ที่เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาในมิติที่สำคัญต่าง ๆ โดยเป้าหมาย (Goal) ของการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์คือ “ การพัฒนาและบูรณาการตามมิติราชการ (Function Base) มิติยุทธศาสตร์ (Agenda Base) และมิติพื้นที่ (Area Base) ” โดยสามารถ แยกออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สอดคล้องตามพันธกิจข้างต้น และเป็นรากฐานของการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ของยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ดังนี้

๑. นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาประสบความสำเร็จในการพัฒนาแหล่งสินค้า บริการ และการอำนวยความสะดวกในตลาดการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างมีความสมดุลและยั่งยืน และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศในภาพรวม

๒. การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการดำเนินงานของทุกภาคส่วนนั้นเป็นไปอย่างสมดุลและเพียงพอ การกระจายการพัฒนานั้นเป็นไปอย่างทั่วถึงในระดับพื้นที่ทำให้ชุมชนมีความสามารถในการแข่งขันและได้รับโอกาสจากตลาดการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างทั่วถึง

๓. บุคลากรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในตลาดการท่องเที่ยวและกีฬามีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้รับปัจจัยสนับสนุนและมาตรฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นในการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศประสบความสำเร็จในระดับสากล

๔. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ผ่านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารและให้บริการ ตลอดจนการพัฒน่องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างเป็นระบบ

๕. การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการร่วมกันกับทุกระดับและทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องและทุกฝ่ายสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาได้อย่างแท้จริง

๒.๔ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๗,๘๑๘,๕๘๙,๘๐๐ บาท โดยจำแนกตามแผนงานได้ดังนี้

๑. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	รวมทั้งสิ้น	๗,๘๑๘,๕๘๙,๘๐๐ บาท
๑.๑ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		๑,๗๙๖,๐๐๕,๒๐๐ บาท
๑.๒ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		๒,๙๓๙,๓๐๓,๒๐๐ บาท
๑.๓ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ		๓,๐๘๓,๒๘๑,๔๐๐ บาท
๒. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	รวมทั้งสิ้น	๓๗๑,๘๘๔,๓๐๐ บาท
๒.๑ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		๑๘๗,๔๓๗,๐๐๐ บาท
๒.๒ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		๑๘๔,๔๔๗,๓๐๐ บาท
๓. กรมพลศึกษา	รวมทั้งสิ้น	๑,๓๔๓,๗๑๗,๘๐๐ บาท
๓.๑ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		๖๐๓,๒๖๖,๕๐๐ บาท
๓.๒ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ		๗๔๐,๔๕๑,๓๐๐ บาท
๔. กรมการท่องเที่ยว	รวมทั้งสิ้น	๒๔๙,๖๐๑,๕๐๐ บาท
๔.๑ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		๒๔๙,๖๐๑,๕๐๐ บาท
๕. สถาบันการพลศึกษา	รวมทั้งสิ้น	๑,๘๓๖,๒๒๙,๗๐๐ บาท
๕.๑ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		๑,๔๗๑,๕๔๕,๙๐๐ บาท
๕.๒ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ		๓๖๔,๖๘๓,๘๐๐ บาท

๖. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	รวมทั้งสิ้น ๑,๓๕๘,๙๖๖,๗๐๐ บาท
๖.๑ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ	๑,๓๕๘,๙๖๖,๗๐๐ บาท
๗. การกีฬาแห่งประเทศไทย	รวมทั้งสิ้น ๒,๖๕๘,๑๘๙,๘๐๐ บาท
๗.๑ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	๖๘๐,๐๔๓,๕๐๐ บาท
๗.๒ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา การกีฬาและนันทนาการ	๑,๙๗๘,๑๔๖,๓๐๐ บาท

ส่วนที่ ๓ ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลฯ จากห้วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	ความก้าวหน้า
<p>๑. ควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น โดยเฉพาะภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว</p> <p>๒. ควรแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน และควรมีการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป</p> <p>๓. ในการกำหนดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวควรพิจารณาส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้ด้วย เพื่อให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวมีความยั่งยืน เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี มีข้อเสนอแนะเฉพาะช่วงฤดูกาลหรือเทศกาลเท่านั้น</p>	<p>๑. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ทั้งยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ แผนพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการระดับจังหวัด จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาครัฐและภาคประชาสังคม ทั้งในพื้นที่ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการวางแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ</p> <p>๒. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการจัดสัมมนาบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างหน่วยงานในสังกัด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการในระดับกระทรวงเป็นประจำทุกเดือน และได้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาบทบาทในการทำงานร่วมกัน และลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้จัดทำระบบการติดตามและประเมินผลโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้หน่วยงานนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</p> <p>๓. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ที่เป็นอัตลักษณ์ให้คงอยู่ เพื่อเป็นจุดเน้นด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชน และก่อให้เกิดกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการภายในชุมชนด้วย นอกจากนี้</p>

มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	ความก้าวหน้า
<p>๔. ควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับคำของบประมาณ และเร่งรัดการจ่ายเงินตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อเร่งรัดให้ส่วนราชการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>๕. ส่วนราชการและจังหวัดควรเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการให้สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ</p>	<p>ยังได้กำหนดนโยบายท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อกระจายรายได้ มิให้กระจุกตัวเฉพาะเมืองท่องเที่ยวหลัก รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยใช้มาตรการในการลดหย่อนภาษีเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน</p> <p>๔. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะรัฐมนตรีและสำนักงานงบประมาณกำหนด โดยได้มีการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๕. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานเตรียมการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ และให้สามารถดำเนินการขออนุมัติหลักการโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หลังทราบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และมีการติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน</p>

มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	ความก้าวหน้า
<p>๑. โครงการจัดทำป้ายบอกทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)</p> <p>หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ควรจะมีการบูรณาการการดำเนินการร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน เช่น</p> <p>๑. กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ควรร่วมกันกำหนดหน่วยงานที่จัดทำและกำหนดมาตรฐานของป้ายท่องเที่ยวให้ชัดเจน</p> <p>๒. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยควรบูรณาการในการพัฒนาและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว</p>	<p>๑. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือการจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลกระทรวงคมนาคมเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป โดยนิยมหาข้อมูลทางออนไลน์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงจัดทำ Digital Tourism ซึ่งเป็นคลังข้อมูลด้านการท่องเที่ยวสามารถค้นหาเส้นทางเข้าสู่ท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ</p> <p>๒. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีบทบาทหลักในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมเที่ยวในพื้นที่ นอกจากนี้ยังร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเวทีต่างๆ อยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมบูรณาการภายในจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่งเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีการประชุมเป็นรายเดือน โดยมีการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นผู้แทนหน่วยราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมอยู่ด้วย จะมีการหารือเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การจัดกิจกรรมใหม่ในจังหวัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย</p>

มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	ความก้าวหน้า
<p>๒. โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)</p> <p>กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมพลศึกษา) ควรแก้ไข ปัญหาการดำเนินการสำรองจ่ายของเจ้าหน้าที่พลศึกษา ซึ่งมีฐานะ เป็นเพียงลูกจ้างสัญญาจ้างโครงการปีต่อปีที่ต้องรับผิดชอบ กิจกรรมของกรมพลศึกษาในส่วนภูมิภาค จำนวน ๙๕๔ คน</p>	<p>กรมพลศึกษา โดยกลุ่มพัฒนาการพลศึกษา กีฬา และนันทนาการภูมิภาค สถาบันพัฒนาบุคลากร การพลศึกษาและการกีฬา ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ พัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชนได้เสนอแนวทางในการ แก้ไขปัญหาการสำรองจ่ายค่าดำเนินงานให้สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) ให้เจ้าหน้าที่พลศึกษา เป็นผู้ยืมเงินตรองราชการ ด้วยตนเอง โดยใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันเงินยืม ตรองราชการ หรือ</p> <p>(๒) ให้ข้าราชการในอำเภอที่สังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ ยืมเงินตรองราชการให้เจ้าหน้าที่พลศึกษา</p> <p>(๓) ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ที่สังกัดเป็นผู้รับผิดชอบยืมเงินตรองราชการ</p> <p>ปัจจุบันได้มีการดำเนินการตามแนวทางที่เสนอ ในข้างต้นแล้ว ทั้งนี้ยังมีบางจังหวัดที่เจ้าหน้าที่พลศึกษา ยอมรับสภาพปัญหาการสำรองจ่ายค่าดำเนินงานจึงไม่ได้ ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามแนวทางที่เสนอ</p>

ส่วนที่ ๔ การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

๑) แผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

๒) วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ เสริมสร้างความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจแก่สาธารณชนต่อผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าได้มีการตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างรอบคอบ อันจะนำไปสู่การบรรลุเจตนารมณ์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓) ข้อมูลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

เป็นการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการท่องเที่ยวที่แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ได้แก่

๑) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและรณรงค์เพื่อป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว วงเงินงบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังได้จัดการอบรมผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๘๓๒ คน ภายใน ๑๒ เมืองต้องห้ามพลาต และ ๑๒ เมืองต้องห้ามพลาตพลัส รวมทั้งสิ้น ๖ รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและรณรงค์เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการท่องเที่ยวที่แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี

๒) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดจากการบริการทางเพศ (Sex Tour) งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดจากการบริการทางเพศ

เพื่อประชาสัมพันธ์สื่อไปยังผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย ภาพยนตร์สั้น แผ่นพับ ที่คั่นหนังสือ สติกเกอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟฟิก และจัดทำนิทรรศการเคลื่อนที่

๔) สรุปผลการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

(๔.๑) สรุปผลการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (ถ้ามี)

เนื่องจากโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดำเนินการในลักษณะการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำหลักสูตร และฝึกอบรมสำหรับเด็กและสตรี บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ และจัดจ้างเพื่อดำเนินการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยจากบริการทางเพศ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลได้จากเอกสารหลักฐานเท่านั้น

(๔.๒) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในภาพรวมของแผนงาน/โครงการ

แบบรายงานครั้งที่ ๑ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประสิทธิผลของโครงการ : การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุค่าเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดของโครงการ กล่าวคือ ได้แนวทางการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี สามารถจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และผู้เกี่ยวข้อง จำนวนมากกว่าที่กำหนดไว้ และมีเครือข่ายเฝ้าระวังการท่องเที่ยวที่แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรีเพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพของโครงการ : การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี

ความโปร่งใส : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วม : หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน บุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี การจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้อง โดยสามารถสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการท่องเที่ยวที่แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรีเพิ่มขึ้น

ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ : การได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมเพียงพอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการ และความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ

ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของโครงการ : ไม่พบว่าการดำเนินโครงการประสบปัญหาใด เนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่มีความซับซ้อน ใช้งบประมาณไม่มาก และมีการวางแผนที่ดี

แบบรายงานครั้งที่ ๒ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประสิทธิผลของโครงการ : การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุค่าเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดของโครงการ กล่าวคือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีเครือข่ายเฝ้าระวังในการป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรีเพิ่มขึ้นมากกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย

ประสิทธิภาพของโครงการ : การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และมีการดำเนินกิจกรรมครบถ้วนตามที่กำหนด รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี

ความโปร่งใส : การดำเนินโครงการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

การมีส่วนร่วม : ผู้ประกอบการประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พัก บริษัทนำเที่ยว/มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการขนส่ง/รถโดยสารสาธารณะ หน่วยงานราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน/องค์กรอิสระ เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและรณรงค์เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการท่องเที่ยวที่แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี

ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ : การได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมเพียงพอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการ รวมทั้งการให้ความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกๆระดับ

ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของโครงการ : ไม่พบว่าการดำเนินโครงการประสบปัญหาในเชิงปฏิบัติ แต่ประสบปัญหาที่มีสัดส่วนผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นภาคเอกชนค่อนข้างน้อย รวมทั้งหลายหน่วยงานยังไม่เห็นความสำคัญของการฝึกอบรม

ส่วนที่ ๕ สรุปภาพรวมข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก มีการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑.๓ การป้องกัน ในแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและสตรีที่อาจตกเป็นเหยื่อจากการแสวงหาประโยชน์ของนักท่องเที่ยว และเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ต่อการท่องเที่ยวของประเทศ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยว	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ควรรวบรวมสถิติของการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรีจากการท่องเที่ยว เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและกำหนดแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งจัดทำระบบการแจ้งเหตุการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรีในการเดินทางและการท่องเที่ยว ตลอดจนออกระเบียบข้อบังคับในการคุ้มครองเด็กและสตรี และแนวทางปฏิบัติที่มีความเข้มงวดสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

๒. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เป็นโครงการที่มีประโยชน์ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ อย่างไรก็ตามได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพียง ๒ ปี คือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ซึ่งทำให้ขาดความต่อเนื่องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย	สำนักงานประมาณควรสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กอย่างต่อเนื่อง

๓. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ดำเนินงาน

ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ
<p>โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องเที้ยวที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสำหรับฝึกอบรม และจัดการอบรมให้ความรู้และสร้างเครือข่ายแก่ผู้ประกอบการบุคลากรด้านการท้องเที้ยว และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖ ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ราชบุรี บุรีรัมย์ สุพรรณบุรี ระยอง และตรัง รวมทั้งมีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการท้องเที้ยวที่ปลอดภัยจากการบริการทางเพศและแจกจ่ายไปยังสถานประกอบการ บุคลากรด้านการท้องเที้ยว และผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรกำหนดห้วงเวลาการฝึกอบรมที่ไม่ตรงกับฤดูกาลท้องเที้ยวในพื้นที่ เนื่องจากจะได้มีผู้อบรมจากภาคเอกชนเข้าร่วมมากขึ้น</p> <p>๒. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรดำเนินการจัดฝึกอบรมในรูปแบบของการบูรณาการเนื้อหาความรู้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>๓. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรมีการติดตามและประเมินผลจากผู้ที่ผ่านมาการฝึกอบรมแล้วเป็นระยะ รวมทั้งจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาสาสมัคร เนื่องจากบุคลากรเหล่านี้มีความพร้อมในการช่วยภาครัฐดำเนินการเฝ้าระวังและมีความรู้พื้นฐานเป็นอย่างดี</p> <p>๔. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ควรเลือกจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากในการจัดฝึกอบรม เนื่องจากการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรีส่วนใหญ่เกิดจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ</p>

ส่วนที่ ๖ การตรวจสอบและประเมินผลตามแผนของ ค.ต.ป.ก.

นอกจากการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามแนวทางที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการได้กำหนดแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดังนี้

ลำดับ	ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ
<p>การตรวจสอบและประเมินผลตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</p>		
<p>๑.</p>	<p>การสอบทานโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ และโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ และขาดการดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการระหว่างปี ๒๕๕๐ - ๒๕๖๐</p> <p>ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.ก.) พิจารณาติดตามโครงการที่มีความเสี่ยงไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จอันจะก่อให้เกิดความเสียหาย และโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ และขาดการดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการแล้วเสนอรัฐมนตรีฯ ทราบพร้อมข้อเสนอแนะจากการสอบทานในประเด็นดังกล่าวสรุปได้ดังนี้</p> <p>๑. โครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไม่มีโครงการแล้วเสร็จแต่ไม่ใช้ประโยชน์</p>	<p>การดำเนินงานแก้ไขปัญหของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขปัญหในเบื้องต้นได้มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามเพื่อมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นในอนาคต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>ข้อเสนอแนะประเด็นโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ</p> <p>๑. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรมีนโยบายในการกำหนดให้มีการอนุมัติโครงการให้เสร็จภายในเดือนแรกของปีงบประมาณ และจัดทำข้อกำหนดของผู้อำนาจ (TOR) ให้เสร็จภายใน ๒ เดือน</p> <p>๒. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรจัดทำระบบการกำกับติดตามการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดเป็นประจำ</p> <p>๓. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรกำหนดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ/ผลการดำเนินโครงการตามแผนเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานและตัวชี้วัดของบุคคล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และเลื่อนเงินเดือน</p>

ลำดับ	ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ
	<p>มีเพียงโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จซึ่งทั้งหมดเป็นโครงการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สาเหตุสำคัญมาจากการลงนามจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า</p> <p>๒. โครงการของกรมพลศึกษา ที่ยังไม่แล้วเสร็จจำนวน ๑๗ รายการ โดยปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการแก้ไขสัญญาระหว่างก่อสร้าง เนื่องจากในระหว่างก่อสร้างมีเหตุปัจจัยที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาได้ จึงจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาให้เหมาะสมทำให้การก่อสร้างล่าช้าไปกว่าระยะเวลาที่กำหนดแล้วเสร็จในสัญญาจ้าง ปัจจุบันทั้ง ๑๗ โครงการแก้ไขสัญญาครบทุกโครงการแล้ว ในขณะที่โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ และขาดการดูแลบำรุงรักษาทั้งหมด เป็นโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจำนวน ๓๙ รายการ ทั้งนี้ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากองค์ประกอบโครงสร้างยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งมอบสนามกีฬา ประกอบกับประเด็นปัญหาการสื่อสารกับองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ องค์ประกอบส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามแผนขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่นที่ระบุว่าหากสนามกีฬาสร้างในจังหวัดที่มีสถาบันการพลศึกษา ให้สถาบันการพลศึกษาเป็นผู้รับมอบหรือ หากสร้างในเขตโรงเรียนให้โรงเรียนเป็นผู้รับมอบ อย่างไรก็ตามฯ ดังกล่าวได้รับข้อยกเว้นซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ในประเด็นหลักการแผนการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอและตำบล (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ดังนั้น ในระหว่างที่กรมพลศึกษา ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนสนามกีฬาอำเภอและตำบลเป็นที่ราชพัสดุ หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆ จะดูแลบริหารจัดการไปพลางก่อน เมื่อกรมพลศึกษาดำเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเสร็จเรียบร้อย จะแจ้งให้หน่วยงานท้องถิ่นนั้น ๆ ยื่นขอใช้ที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่) ต่อไป นอกจากนี้ปัญหาอีกประการที่สำคัญ คือ สภาพสนามบางส่วนชำรุดไม่พร้อมใช้งานส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่รับมอบ ดังนั้นกรมพลศึกษาจึงได้แก้ไขเบื้องต้น</p>	<p>ข้อเสนอแนะประเด็นโครงการที่ยังมิได้ดำเนินการตามระเบียบที่ราชพัสดุ</p> <p>๑. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการส่งมอบที่ดิน สิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดทำแนวทางการดำเนินงานให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งกระทรวง ทั้งนี้ องค์ประกอบคณะกรรมการควรประกอบไปด้วยบุคลากรภายในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนจากกรมธนารักษ์ ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรจัดทำคู่มือกระบวนการถ่ายโอนสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยเบิกจ่ายแทนกัน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งกระทรวง โดยขอให้แยกประเภทโครงการที่เป็นที่ของธนารักษ์และประเภทที่ไม่ใช่ที่ของธนารักษ์</p>

ลำดับ	ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ
	<p>โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดผู้รับจ้างซ่อมแซมในทุกพื้นที่ หลังจากนั้นได้ทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้และดูแลสนามในเบื้องต้น โดยดำเนินการคู่ขนานกับการส่งมอบพื้นที่แก่กรมธนารักษ์</p> <p>๓. โครงการของกรมการทองเที่ยวที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จประสบปัญหาเช่นเดียวกันกับสำนักงานปลัดกระทรวง คือ ปัญหาการตรวจรับ , ปัญหาโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล , ปัญหาการแก้ไขสัญญา , ปัญหาการยกเลิกสัญญา ซึ่งอิทธิพลกรมการทองเที่ยวได้ติดตามการดำเนินงานในการประชุมผู้บริหาร ในขณะที่โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ มีโครงการที่เกิดปัญหา ๗๑๗ โครงการ ซึ่งมีได้หมายความว่าทุกแห่งใช้ประโยชน์ไม่ได้ บางแห่งมีการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ แต่เกิดปัญหาเรื่องการดำเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (สิ่งก่อสร้าง) โดยหน่วยงานผู้รับโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกันส่งรายละเอียดครุภัณฑ์ไม่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถส่งเรื่องไปยังกรมธนารักษ์ได้ กรมการทองเที่ยวจึงได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้นโดยการทำหนังสือเร่งรัดพร้อมทั้งส่งตัวอย่างการกรอกรายละเอียดให้แก่หน่วยงานเบิกจ่ายแทนกัน ปัจจุบันขอเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุจากหน่วยงานเบิกจ่ายแทนกัน ๖๐๐ โครงการ และส่งขึ้นทะเบียนฯ ๕๒ โครงการ ทั้งนี้ได้ดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้นโดยส่งมอบชั่วคราวให้หน่วยเบิกจ่ายแทนกันใช้ประโยชน์และบำรุงรักษาชั่วคราว คู่ขนานไปกับการดำเนินการตามระเบียบฯ</p>	
การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาในพื้นที่จังหวัด		
	<p>คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.) ได้เสนอแผนการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และได้ลงพื้นที่จังหวัดที่กำหนดไว้ในแผนฯ ดังนี้</p>	<p>ในภาพรวมการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อประชาชนในพื้นที่ ค.ต.ป.กก. เสนอให้มีการพัฒนาเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>ด้านการทองเที่ยว</p> <p>๑. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาควรมีการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเปราะบางทางระบบนิเวศวิทยา โดยดำเนินการควบคุมไปกับมาตรการบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการ</p>

ลำดับ	ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ
	<p>๑. จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๖๑</p> <p>๒. จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑</p> <p>๓. จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑</p> <p>๔. จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๒๓ -๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑</p> <p>ทั้งนี้ กำหนดประเด็นในการตรวจสอบและประเมินผล ดังนี้</p> <p>๑) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว</p> <p>ข้อค้นพบ</p> <p>ในภาพรวมทุกจังหวัดดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) โดยมีกลไกในการบริหารจัดการภายในชุมชน ผ่านผู้นำชุมชน โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าไปสนับสนุนให้ชุมชนพัฒนาสินค้าและบริการและแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว</p>	<p>๒. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปี</p> <p>๓. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรมีการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด เช่น มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะด้านการท่องเที่ยว มาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น</p> <p>๔. ในจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมาก ควรหารือร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดในการเปิดสอนหลักสูตรภาษาจีน เพื่อให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีทักษะในการให้บริการนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของจังหวัด</p> <p>ด้านการศึกษา</p> <p>๑) หน่วยงานด้านการกีฬาในจังหวัดควรร่วมมือกันในการพัฒนากีฬาของจังหวัดสู่ระดับประเทศ โดยให้มีการสอดแทรกการแข่งขันกีฬาในงานเทศกาลต่างๆ ของจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา</p> <p>๒) หน่วยงานด้านการกีฬาในจังหวัดควรหารือร่วมกันในการวางตำแหน่งทางการกีฬา เพื่อสร้างจุดเด่นของชนิดกีฬาในจังหวัด (Sport Leader) เช่น กีฬาทางน้ำในจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากมีพื้นที่ติดริมน้ำโขง เป็นต้น</p> <p>๓) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรพัฒนากีฬาพื้นบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ให้เป็นที่แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง</p> <p>๑) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว</p> <p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑.๑ ค.ต.ป.ก.ก. เสนอแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มเติมคือ ในอันดับแรกต้องสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนในพื้นที่ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เมื่อประชาชนในพื้นที่เห็นพ้องและมีฉันทามติ ร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จึงเข้าไปพัฒนาทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ศักยภาพของบุคลากร รวมทั้งสนับสนุนในการพัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนบริหารจัดการด้วยตนเอง นอกจากนี้ควรหาชุมชนต้นแบบและถอดบทเรียนเพื่อนำเป็นแนวทางในการบริหารจัดการชุมชนอื่นต่อไป หลังจากนั้นสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดจึงส่งเสริมด้านการตลาดต่อไป</p> <p>๑.๒ หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดควรนำมาตราฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อ.พ.ท. และมาตรฐานโสมสเดย์ไทยของกรมการท่องเที่ยว มาเป็นต้นแบบในการพัฒนา</p>

ลำดับ	ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ
	<p>๒) การส่งเสริมการออกกำลังกาย ข้อค้นพบ</p> <p>ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมีความตื่นตัวในการออกกำลังกายอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมในการออกกำลังกายหรือจัดการแข่งขันกีฬาจะมีผู้เข้าร่วมเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้แทบจะทุกครั้ง นอกจากนี้ผู้บริหารของจังหวัด ได้ให้ความสำคัญโดยรับเชิญเป็นประธานกิจกรรมด้านการกีฬาเกือบทุกครั้ง ทำให้ทุกส่วนราชการและประชาชนให้ความสำคัญและตระหนักในประโยชน์ของการออกกำลังกาย</p> <p>๓) การดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประเด็นการจัดการขยะและห้องสุขา ข้อค้นพบ</p> <p>สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด รับสนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการดำเนินการส่งเสริมการจัดการขยะและห้องสุขา โดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะและห้องสุขาตามสถานที่ต่าง ๆ ภายได้กิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว “ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ “WC OK” เป็นประจำ นอกจากนี้ยังมีการพบปะสถานประกอบการเพื่อขอความร่วมมือโรงแรมและผู้ประกอบการในการรณรงค์การลดใช้พลาสติก</p> <p>๔) การดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ข้อค้นพบ</p> <p>การดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการเป็นล่ามแปลภาษา งานให้บริการในเรื่องของการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งชาว</p>	<p>๑.๓ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดควรส่งเสริมให้ชุมชนท่องเที่ยวขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชน และให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ รวมทั้งเพื่อให้มีโอกาสได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐมากยิ่งขึ้น</p> <p>๒) การส่งเสริมการออกกำลังกาย ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๒.๑ หน่วยงานด้านการกีฬาในจังหวัดควรสนับสนุนกีฬาเพื่อการออกกำลังกายที่ใช้อุปกรณ์น้อย เพื่อให้เข้าถึงคนทุกกลุ่มวัย นอกจากนี้ควรมีการส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเน้นความสนุกสนาน และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก</p> <p>๒.๒ หน่วยงานด้านการกีฬาในจังหวัดควรจัดให้มีเดือนแห่งมหกรรมกีฬา เพื่อสร้างความตื่นตัวให้ประชาชนในพื้นที่</p> <p>๓) การดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประเด็นการจัดการขยะและห้องสุขา ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๓.๑ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรเผยแพร่มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวของภาคเอกชน เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาด้วย</p> <p>๓.๒ ในการสร้างห้องน้ำสาธารณะตามแบบของกรมการท่องเที่ยว ควรมีการตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิทัศน์และอัตลักษณ์ของพื้นที่</p> <p>๓.๓ สร้างแรงจูงใจในการเสริมสร้างมาตรฐานห้องน้ำ</p> <p>๓.๔ ประสานความร่วมมือกับกรมอนามัยในการรณรงค์และสร้างมาตรฐานความสะอาดของห้องน้ำ โดยจัดกิจกรรมประกวดห้องน้ำมาตรฐานเพื่อการท่องเที่ยว ผ่านการประเมินผลของคณะกรรมการ ซึ่งควรกำหนดให้ผู้สูงอายุในพื้นที่เป็นคณะกรรมการ เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุอีกทางหนึ่ง</p> <p>๔) การดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>ค.ต.ป.กก. เห็นว่าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมาก เนื่องจากเป็นด่านหน้าในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีต่อนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว โดยเห็นควรให้พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้</p>


ลำดับ	ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ
	<p>ไทยและชาวต่างชาติ งานรวบรวมและจัดทำข้อมูลสถิติ/โดยศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด รวมทั้งสามารถสร้างความพึงพอใจต่อนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานบางประการ ดังนี้</p> <p>๑) การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ในการทำงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากไม่มีเครือข่ายทำงานร่วมกัน และหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ และขอบเขตการทำงานของศูนย์</p> <p>๒) การประสานของเจ้าหน้าที่ในบางกรณีกับหน่วยงานอื่นๆ ยังไม่ได้รับความเชื่อมั่นเท่าที่ควร เนื่องจากสถานภาพของเจ้าหน้าที่เป็นการจ้างชั่วคราว</p> <p>๓) ส่วนราชการ รวมทั้งนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ยังไม่ทราบถึงการมีอยู่และบทบาทของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ทำให้ในหลายครั้งการทำงานของเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ไม่มีความน่าเชื่อถือ</p> <p>๔) การดำเนินการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในบางเรื่องเกิดความล่าช้าเนื่องจากเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้ประกอบการบางรายไม่ให้ความร่วมมือ</p> <p>๕) การตรวจสอบและประเมินผลโครงการในพื้นที่จังหวัด</p> <p>ค.ต.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัด โดยเป็นการสุ่มตรวจสอบโครงการ และใช้วิธีการสอบถามกับผู้รับผิดชอบโครงการพร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี - โครงการพัฒนาห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ - โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ - โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ 	<p>๑) ยกสถานภาพของเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มความมั่นคงในอาชีพ เสริมสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งเพิ่มความน่าเชื่อถือ อันจะส่งผลให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น</p> <p>๒) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรมีการจัดทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง</p> <p>๓) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรจัดโครงการเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวทราบ โดยในเบื้องต้นสามารถดำเนินการได้ทันที ที่สถานที่ตั้งของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่มีอยู่</p> <p>๕) การตรวจสอบและประเมินผลโครงการในพื้นที่จังหวัด</p> <p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>ค.ต.ป.ก. ลงพื้นที่สอบถาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>โครงการด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๑) หน่วยงานที่ดำเนินโครงการก่อสร้าง/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ควรพิจารณาถึงแผนการใช้ประโยชน์ของสถานที่ท่องเที่ยว แผนบำรุงรักษา แผนหารายได้ และแผนกำจัดขยะ นอกเหนือจากแผนการก่อสร้าง</p> <p>๒) ในการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก ควรคำนึงถึงนวัตกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยใช้นวัตกรรมที่เหมาะสม และเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด นอกจากนี้ควรคำนึงถึงจำนวนห้องสุขาให้เพียงพอต่อนักท่องเที่ยวและการออกแบบให้สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่ม</p>

ลำดับ	ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ
	<p>และโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายอาหารและบริการนักท่องเที่ยวบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงราย</p> <p>- โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย</p> <p>- โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด</p> <p>- โครงการสี่แสนสไลเมืองไทยน่าเที่ยว (แต่่งสี่ประเทศไทย)</p> <p>ข้อค้นพบ</p> <p>จากการตรวจสอบและประเมินผลโครงการในพื้นที่จังหวัดพบว่าส่วนใหญ่โครงการได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้างและมีการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามจากการสุ่มตรวจสอบโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดพบว่า โครงการที่เป็นลักษณะสิ่งปลูกสร้างประสบปัญหาการส่งมอบพื้นที่และขึ้นทะเบียนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้หน่วยงานที่เบิกจ่ายแทนกันไม่สามารถตั้งงบประมาณเพื่อซ่อมแซมได้ ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่พร้อมรับมอบโครงการ</p> <p>นอกจากนี้ยังพบว่าบางโครงการมีการบันทึกบัญชีผิดพลาด ทำให้ไม่มีสินทรัพย์ในระบบ GFMS ได้แก่บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ – บุคคลภายนอก และบัญชีค่าวัสดุ</p>	<p>๓) โครงการที่เป็นลักษณะการเบิกจ่ายแทนกันระหว่างกรมการท่องเที่ยวและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดควรประสานและติดตามการดำเนินการขึ้นทะเบียนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จากกรมการท่องเที่ยว (เจ้าของงบประมาณ) เพื่อให้การใช้ประโยชน์ จากอาคารและสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปอย่างถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ รวมทั้งประสานส่วนกลาง (สป.กท) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMS เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินบัญชี ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง นอกจากนี้ควรเร่งรัดการตรวจสอบโครงการที่มีการบันทึกบัญชีผิดพลาด และแจ้งไปยังสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพื่อดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอน</p> <p>โครงการด้านการกีฬา</p> <p>๑) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกับกรมพลศึกษา ควรเร่งประสานผู้รับจ้างให้ดำเนินการซ่อมแซมสนามกีฬา ให้ใช้การได้โดยเร็วก่อนจะหมดระยะประกันของสัญญา</p> <p>๒) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดควรดำเนินการร่วมกับกรมพลศึกษาในการชี้แจงทำความเข้าใจกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ เพื่อจะได้รับมอบสนามกีฬาไปบริหารจัดการ ให้ถูกต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ และเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประสานส่วนกลาง (สป.กท) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMS เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินบัญชี ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง</p>

ส่วนที่ ๗ การลงนามรับรองรายงาน (เป็นการลงนามทั้งคณะ)



(นายสมบัติ คุรุพันธ์)
ประธานกรรมการ



(นางเบญจวรรณ สร้างนิทร)
กรรมการ



(นายนรวัฒน์ สุวรรณ)
กรรมการ



(นายสุพล ศรีพันธ์)
กรรมการ



(นายศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ)
กรรมการ



(นางดุยรัตน์ นิธิกฤตานุสรณ์)
กรรมการและเลขานุการ



(นางสาวสุภาพร โทณสุวรรณ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



(นายศุภศิลป์ คงอัครเดชา)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
 โดย ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
 และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก หน่วยงาน กรมการท่องเที่ยว
 ภายใต้แผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. ผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ

๑.๑ ผลลัพธ์ : การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือตามมาตรฐานที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด

วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
<ul style="list-style-type: none"> เพื่อจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับเด็กและสตรี เพื่อป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี 	<ul style="list-style-type: none"> ได้หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับเด็กและสตรี เพื่อป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี 	<ul style="list-style-type: none"> มีหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับเด็กและสตรี เพื่อป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี
<ul style="list-style-type: none"> เพื่ออบรมให้ความรู้สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี 	<ul style="list-style-type: none"> จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก สตรี บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐๐ คน ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี 	<ul style="list-style-type: none"> จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก สตรี บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๖ ครั้ง ในจังหวัดพิษณุโลก ราชบุรี บุรีรัมย์ สุพรรณบุรี ระยอง ตรัง มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๘๓๒ คน
<ul style="list-style-type: none"> เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในการป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี 	<ul style="list-style-type: none"> มีเครือข่ายเฝ้าระวังในการป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรีเพิ่มขึ้น ๘๐๐ คน 	<ul style="list-style-type: none"> มีเครือข่ายเฝ้าระวังในการป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรีเพิ่มขึ้น ๘๓๒ คน
<ul style="list-style-type: none"> เพื่อผลิตสื่อในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยจากการบริการทางเพศ (Sex Tour) 	<ul style="list-style-type: none"> ผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยจากการบริการทางเพศ (Sex Tour) 	<ul style="list-style-type: none"> มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ไปยังผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ผลิตวีดิทัศน์ภาพยนตร์สั้น ๑,๐๐๐ แผ่น - พิมพ์หลักจรรยาบรรณการท่องเที่ยวโลก ๒,๐๐๐ เล่ม - พิมพ์แผ่นพับไทย-อังกฤษ และ ไทย-จีน ๑๖๐,๐๐๐ แผ่น - จัดทำที่คั่นหนังสือ ๑๐๐,๐๐๐ ชิ้น - พิมพ์สติ๊กเกอร์ ๕๒,๐๐๐ ชิ้น - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ๔๐๐ ชิ้น - จัดทำอินโฟกราฟฟิคสามภาษา - จัดทำนิตยสารเคลื่อนที่
<p>เกณฑ์ระดับความสำเร็จ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ดีมาก = สำเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป ดี = สำเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์อยู่ในช่วงร้อยละ ๗๑-๘๐ พอใช้ = สำเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์ อยู่ในช่วงร้อยละ ๖๑-๗๐ ควรปรับปรุง = สำเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ (อ้างอิงข้อมูลตามเอกสารประกอบ พ.ร.บ. รายงานประจำปี/เอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง) 		<p>ระดับความสำเร็จ : (ระบุระดับความสำเร็จที่ได้ตามเกณฑ์)</p> <p>การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในระดับดีมาก</p>

๑.๒ ผลกระทบ : ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เกิดจากการดำเนินโครงการและการใช้ประโยชน์จากโครงการทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งผลกระทบที่ไม่คาดหมายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ (Side effect)

ผลกระทบ	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	
	ผลกระทบทางบวก	ผลกระทบทางลบ
• ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	การท่องเที่ยวไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อเด็กและสตรี ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น สามารถนำรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้น	ไม่มี
• ผลกระทบด้านสังคม/วัฒนธรรม	สังคมมีความสุข เด็กและสตรีปลอดภัยจากการท่องเที่ยวที่แสวงประโยชน์ทางเพศ	ไม่มี
• ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	ไม่มี	ไม่มี
• ผลกระทบด้านอื่น ๆ (ระบุ)	ไม่มี	ไม่มี

๑.๓ ความยั่งยืนของโครงการ : ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้ระบุไว้ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม ไม่พบข้อบกพร่อง

ผลผลิตของโครงการ	การใช้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์		แผนการบำรุงรักษา/พัฒนาผลผลิตที่ระบุไว้ในอดีต		ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์จากผลผลิตในปัจจุบัน	
	ใช่	ไม่ใช่	มี	ไม่มี	ระดับความเหมาะสม	ข้อค้นพบ
• ได้หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับเด็กและสตรี เพื่อป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี	/			/	ดี	
• จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กสตรี บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๘๐๐ คน ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี	/			/	ดี	
• มีเครือข่ายเฝ้าระวังในการป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรีเพิ่มขึ้น ๘๐๐ คน	/			/	ดี	
• ผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยจากการบริการทางเพศ (Sex Tour)	/			/	ดี	
					ภาพรวม	ดี

เกณฑ์ระดับความเหมาะสม :

- ดีมาก หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้ระบุไว้ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม ไม่พบข้อบกพร่อง
- ดี หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แต่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้ระบุไว้ พบข้อบกพร่องเล็กน้อย
- พอใช้ หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นในอดีตแต่ไม่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การใช้งานอาจตรงหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม ขาดการดำเนินงานตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้ระบุไว้ พบข้อสังเกตหลายประการ
- ควรปรับปรุง หมายถึง ผลผลิตของโครงการไม่คงอยู่ถึงปัจจุบัน หรือคงอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นได้ในปัจจุบัน หรือไม่เคยมีการใช้งานในอดีต ขาดแผนการบำรุงรักษา พบว่ามีข้อบกพร่อง และหรือมีข้อสังเกตอย่างมีนัยสำคัญที่ควรนำไปปรับปรุง

๒. ประสิทธิภาพของโครงการ

๒.๑ ผลผลิต : การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตการให้บริการ/การดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้

เป้าหมาย	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง
<ul style="list-style-type: none"> • ได้หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับเด็กและสตรี เพื่อป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี 	<ul style="list-style-type: none"> • ได้หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับเด็กและสตรี เพื่อป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี 	<ul style="list-style-type: none"> • มีหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับเด็กและสตรี เพื่อป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี
<ul style="list-style-type: none"> • จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก สตรี บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐๐ คน ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี 	<ul style="list-style-type: none"> • จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก สตรี บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐๐ คน ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี 	<ul style="list-style-type: none"> • จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก สตรี บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และผู้เกี่ยวข้อง ๖ ครั้ง ในจังหวัดพิษณุโลก ราชบุรี บุรีรัมย์ สุพรรณบุรี ระยอง ตรัง มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๘๓๒ คน
<ul style="list-style-type: none"> • มีเครือข่ายเฝ้าระวังในการป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรีเพิ่มขึ้น ๘๐๐ คน 	<ul style="list-style-type: none"> • มีเครือข่ายเฝ้าระวังในการป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรีเพิ่มขึ้น ๘๐๐ คน 	<ul style="list-style-type: none"> • มีเครือข่ายเฝ้าระวังในการป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรีเพิ่มขึ้น ๘๓๒ คน
<ul style="list-style-type: none"> • ผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดจากการบริการทางเพศ (Sex Tour) 	<ul style="list-style-type: none"> • ผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดจากการบริการทางเพศ (Sex Tour) 	<ul style="list-style-type: none"> • มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ไปยังผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ผลิตวีดิทัศน์ภาพยนตร์สั้น ๑,๐๐๐ แผ่น - พิมพ์หลักจรรยาบรรณการท่องเที่ยวโลก ๒,๐๐๐ เล่ม - พิมพ์แผ่นพับไทย-อังกฤษ และ ไทย-จีน ๑๖๐,๐๐๐ แผ่น - จัดทำที่คั่นหนังสือ ๑๐๐,๐๐๐ ชิ้น - พิมพ์สติ๊กเกอร์ ๕๒,๐๐๐ ชิ้น - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ๔๐๐ ชิ้น - จัดทำอินโฟกราฟฟิคสามภาษา - จัดทำนิทรรศการเคลื่อนที่

เป้าหมาย	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง
<p>เกณฑ์ระดับความสำเร็จ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ดีมาก = สำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป ดี = สำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตอยู่ในช่วง ร้อยละ ๗๑-๘๐ พอใช้ = สำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตในช่วง ร้อยละ ๖๑-๗๐ ควรปรับปรุง = สำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๖๐ <p>(อ้างอิงข้อมูลตามเอกสารประกอบ พ.ร.บ. รายงานประจำปี/เอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง)</p>		<p>ระดับความสำเร็จ : การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในระดับดีมาก</p>

๒.๒ การดำเนินงานตามแผน : การเปรียบเทียบระยะเวลาดำเนินงานตามแผนงานกับระยะเวลาดำเนินงานจริง

ระยะเวลาที่กำหนดตามแผน	การดำเนินงาน		
	ไม่มีแก้ไขแผน	ระยะเวลาที่กำหนดตามการแก้ไขแผน	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
<ul style="list-style-type: none"> ๒๑๐ วัน 	<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> ๒๓ เม.ย. ๖๑
<p>เกณฑ์ระดับความสำเร็จ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ดีมาก = ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด ดี = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา โดยไม่มีการแก้ไขแผน/สัญญา พอใช้ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงาน หรือดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้แก้ไข ควรปรับปรุง = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงานที่แก้ไข 			<p>ระดับความสำเร็จ : (ระบุระดับความสำเร็จที่ได้ตามเกณฑ์)</p> <p>การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในระดับดี</p>

๒.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ : การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับกับงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่าย
<ul style="list-style-type: none"> ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 	<ul style="list-style-type: none"> ๔,๗๖๔,๕๐๔.๕๐ บาท 	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละ ๙๕.๓
<p>เกณฑ์ระดับความสำเร็จ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ดีมาก = มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๙๖ ขึ้นไป ดี = มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในช่วงร้อยละ ๘๖ - ๙๕ พอใช้ = มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในช่วงร้อยละ ๗๖ - ๘๕ ควรปรับปรุง = ร้อยละการเบิกจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๗๕ <p>(เกณฑ์อ้างอิงตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ ปี ๖๐)</p>		<p>ระดับความสำเร็จ : (ระบุระดับความสำเร็จที่ได้ตามเกณฑ์)</p> <p>การดำเนินเบิกจ่ายงบประมาณโครงการอยู่ในระดับดี</p>

๓. ความโปร่งใส : ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน สามารถรับรู้ถึงการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทุกขั้นตอน มีช่องทางการให้ข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้

ระดับความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ	ข้อค้นพบ
<input type="checkbox"/> ๑) การเปิดเผยข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการ <input type="checkbox"/> มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการให้บริการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง <input checked="" type="checkbox"/> มีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ระดับความโปร่งใส ในการดำเนินโครงการ	ข้อค้นพบ
<input type="checkbox"/> ๒) การปฏิบัติงานเป็นไปตาม แผนงาน วิธีการ หรือ มาตรฐานที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> มีการกำหนดแผนงาน วิธีการดำเนินงาน หรือมีคู่มือ หรือกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/วิธีการไว้อย่างเหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> การดำเนินโครงการไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
<input type="checkbox"/> ๓) การติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล	<input checked="" type="checkbox"/> มีกลไกการตรวจสอบ หรือการสอบทาน หรือการตรวจสอบภายใน หรือการควบคุม ภายใน ตรวจสอบการดำเนินโครงการ <input type="checkbox"/> การติดตาม/ตรวจสอบการรับบริการหรือการใช้ประโยชน์ของโครงการหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> มีกลไกการรายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร <input type="checkbox"/> มีระบบสารสนเทศในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและ ใช้งานได้จริง
<input type="checkbox"/> ๔) มีกลไกจัดการ ข้อ ร้องเรียน และการทุจริต อย่างเหมาะสม	<input checked="" type="checkbox"/> มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานและปัญหาการทุจริตระหว่าง ดำเนินโครงการ <input checked="" type="checkbox"/> มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้บริการหรือการใช้ประโยชน์หลังดำเนินโครงการ แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> มีการวางกลไกการติดตาม แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/การทุจริตไว้อย่างเหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> มีกลไกการแจ้งผลการจัดการข้อร้องเรียนไปยังผู้บริหารและแจ้งกลับยังผู้ร้องเรียน

ข้อค้นพบอื่น ๆ

.....

.....

.....

๔. การมีส่วนร่วม : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน มีส่วนในการรับรู้ รับทราบ เข้าใจ ให้ความเห็น การร่วมตัดสินใจรวมทั้งการปฏิบัติ

๔.๑ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน มีส่วนร่วมในโครงการหรือไม่

มีส่วนร่วมในโครงการ (ประเมินระดับการมีส่วนร่วมตามข้อ ๔.๒)

ไม่มีส่วนร่วมในโครงการ เนื่องจาก

๔.๒ ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ในการดำเนินโครงการ

ระดับการมีส่วนร่วม	ข้อค้นพบ
<input type="checkbox"/> ๑) การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform)	<input checked="" type="checkbox"/> มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ <input checked="" type="checkbox"/> มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างดำเนินโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ <input checked="" type="checkbox"/> มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ <input checked="" type="checkbox"/> มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนิน โครงการได้ มากกว่า ๑ ช่องทาง

ระดับการมีส่วนร่วม	ข้อค้นพบ
<input type="checkbox"/> ๒) การปรึกษาหารือ (To Consult)	<input type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ <input checked="" type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ระหว่างดำเนินโครงการ <input checked="" type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> นำประเด็นข้อเสนอแนะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนเป็นห่วงไปประกอบเป็นแนวทางการดำเนินโครงการ
<input type="checkbox"/> ๓) การเข้ามามีบทบาท (To Involve)	<input checked="" type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย <input checked="" type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ ในการวางแผนและวิธีการปฏิบัติงาน <input checked="" type="checkbox"/> จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นภายในกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและการตัดสินใจร่วมกัน <input checked="" type="checkbox"/> จัดให้มีคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ
<input type="checkbox"/> ๔) การร่วมมือ (To Collaborate)	<input checked="" type="checkbox"/> การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนร่วมเป็นภาคีในการดำเนินกิจกรรมโครงการภาครัฐ <input type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน เข้ามามีบทบาทในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ <input checked="" type="checkbox"/> นำข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจมากที่สุดเท่าที่ทำได้ <input type="checkbox"/> จัดให้มีรูปแบบการดำเนินงานในลักษณะของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน/คณะที่ปรึกษา ภาคประชาชน

ข้อค้นพบอื่น ๆ

.....

.....

.....

๕. ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ : (ระบุ)

การได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมเพียงพอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการ รวมทั้งการให้ความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้องในระดับ

๖. ปัญหา อุปสรรคที่สำคัญของโครงการ :

ประเภท	ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
<input type="checkbox"/> ๑) กลยุทธ์ (นโยบาย/ยุทธศาสตร์)	-	-	-
<input type="checkbox"/> ๒) การปฏิบัติงาน(กระบวนการขั้นตอน/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยี)	-	-	-

ประเภท	ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
<input type="checkbox"/> ๓) ทรัพยากร (การบริหารเงินงบประมาณ/บุคลากร)	-	-	-
<input type="checkbox"/> ๔) กฎ/ระเบียบ (ข้อขัดข้อง/ปัญหาการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง)	-	-	-
<input type="checkbox"/> ๕) อื่น ๆ	-	-	-

๗. ข้อเสนอแนะ

๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ระบุ)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ควรรวบรวมสถิติของการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรีจากการท่องเที่ยว เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและกำหนดแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งจัดทำระบบการแจ้งเหตุการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรีในการเดินทางและการท่องเที่ยว ตลอดจนออกระเบียบข้อบังคับในการคุ้มครองเด็กและสตรี และแนวทางปฏิบัติที่มีความเข้มงวดสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

๗.๒ ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)

สำนักงบประมาณควรสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กอย่างต่อเนื่อง

๗.๓ ข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการ (ระบุ)

- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรกำหนดช่วงเวลาการฝึกอบรมที่ไม่ตรงกับฤดูกาลท่องเที่ยวในพื้นที่ เนื่องจากจะได้มีผู้อบรมจากภาคเอกชนเข้าร่วมมากขึ้น
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรดำเนินการจัดฝึกอบรมในรูปแบบของการบูรณาการเนื้อหาความรู้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรมีการติดตามและประเมินผลจากผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วเป็นระยะ รวมทั้งจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาสาสมัคร เนื่องจากบุคลากรเหล่านี้มีความพร้อมในการช่วยภาครัฐดำเนินการเฝ้าระวังและมีความรู้พื้นฐานเป็นอย่างดี
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรเลือกจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก ในการจัดฝึกอบรม เนื่องจากการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรีส่วนใหญ่เกิดจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

“มุ่งพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยว
และการกีฬา สร้างเสริมความเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”



www.mots.go.th